

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTS DU PERCHE SEANCE du 8 SEPTEMBRE 2022**

Nombre en exercice : 31
Nombre de présents : 23
Nombre de votants : 29

Convocation du 30.08.2022
Affichage du 30.08.2022

L'an deux mille vingt-deux, le huit septembre, s'est réuni le conseil communautaire des Hauts du Perche à la salle des fêtes de Longny-au-Perche suite à la convocation du 30.08.2022, affichée le 30 août 2022.

Etaient présents : M ANQUETIL Dominique, M BAILLIF Christian, M BLOTTIERE Philippe, Mme BRAULT Roselyne, M COUDRAY Pascal, M Du LAC Jean-Vincent, Mme ENCELIN Elyane, Mme EDOU Bernadette, Mme FEUGUEUR Stéphanie, M GUILLET Denis, M GUYOT Philippe, M HOULLE Pascal, M JUSZEZAK Jean-Claude, Mme LALAOUNIS Danièle, M LE SECQ Emmanuel, M MICHEL-FLANDIN Patrice, M NAEL Jean-Marc, M ORY Gilles, M POIRIER Franck, Mme POUILLAIN Francine, Mme RADIGUET Angéline, Mme REVET Evelyne, M VIANDER Marcel.

Etaient absents-excusés : Mme BERGER Frédérique (donne pouvoir à M NAEL Jean-Marc), M BOUTTIER Jean-Jacques (donne pouvoir à Mme FEUGUEUR Stéphanie), M DESCHAMPS Michel, Mme DJENNADI-MENEGHINI Virginie (donne pouvoir à M GUYOT Philippe), M DUGUET Christian (donne pouvoir à Mme POUILLAIN Francine), M GUEUGNON Jean-Edouard (donne pouvoir à M MICHEL-FLANDIN Patrice), Mme LEROY Céline (donne pouvoir à M Du LAC Jean-Vincent), Mme SAUVANEIX Alexandra.

Assistait également : M. GRANGE Denis DGS, Mme HIBOU Christelle, Mme OREARD Patricia, M. BRAMOULLE Bernard, Mme FOUCHET Virginie (départ à 20h), M GAUTHIER Emmanuel (départ à 20h).

Monsieur Pascal HOULLE est désigné secrétaire de séance.

DELIBERATION N° 2022.09.153

AVENANT AU MARCHÉ DE TRAVAUX DE LA CHAUFFERIE BOIS – RESEAU DE CHALEUR DE LONGNY AU PERCHE

Par délibération n°2022.03.068 du 2 mars 2022, le conseil communautaire attribuait le marché de travaux pour :

- Lot 1 : Chauffage – Chaufferie : la société DALKIA pour un montant de 441 822.95€ HT soit 530 187.54 € TTC
- Lot 2 : Terrassement – VRD : La société COLAS pour un montant de 50 895.08 € HT soit 61 074.10 € TTC

Le coût total du projet a été arrêté à 591 261.64 € TTC, de travaux, 42 852 € TTC de maîtrise d'œuvre et divers 13 323.24 € TTC, Soit un montant global de l'opération arrêté à 647 436.88 € TTC

Lors des dernières réunions du chantier il s'est avéré nécessaire d'ajuster au vu des raccordements aux sous stations et un certain nombre de prestations en plus et en moins-value ;


La synthèse de ces plus et moins-value s'établit à 14 424.31 HT soit 17 309.17 € TTC, et nécessite d'établir un avenant n°1 au marché de travaux lot 1 : Chauffage – Chaufferie, signé avec: la société DALKIA.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- **D'accepter les termes de l'avenant n°1 au marché de travaux lot 1 : Chauffage – Chaufferie, signé avec: la société DALKIA.**
- **D'autoriser Monsieur le Président à signer ledit avenant n°1 et tous les documents y afférents.**

Pour extrait certifié conforme

*Certifié exécutoire après réception en sous-préfecture, le
Et publication du*

Le Président,
Emmanuel LE SECQ


REALISATION D'UNE CHAUFFERIE BOIS COLLECTIVE

Maître d'Ouvrage : Communauté de Communes Hauts du Perche
Longny les Villages - Route de Bizou - 61290 LONGNY LES VILLAGES

AVENANT N°1 A L'ENTREPRENEUR

Lot n°01 : CHAUFFERIE

Entreprise DALKIA

Conformément à la demande du Maître d'Ouvrage, l'entreprise DALKIA - Centre Opérationnel de Basse Normandie - Allée de Cindais - 14320 SAINT ANDRE SUR ORNE Cedex est invitée à exécuter les travaux

Ils seront exécutés suivant les délais du planning général des travaux; les travaux sont traités en prix global et forfaitaire, non actualisables et non révisables.

Les travaux concernent :	Création d'une chaufferie bois et réseau de distribution avec sous-station	Montant H.T.
<i>Selon devis n°C22135931-4 du 7 septembre 2022</i>		
A1-Travaux de moins-value pour la non pose du Skid/Echangeur de la piscine		-6 659,76 €
A2-Travaux de moins-value pour la non pose d'équipements du Skid/Echangeur du centre de loisirs		-3 585,21 €
A3-Travaux de moins-value pour l'intégration de notre automate dans l'armoire de CLIM MA		-706,30 €
A4-Travaux de moins-value pour la non pose de la trappe d'accès aux combles		-120,00 €
A5-Travaux de plus-value pour le déplacement de l'échangeur de la piscine		4 878,48 €
A6-Travaux de plus-value pour la vérification de l'installation de compteur d'énergie de la piscine		132,25 €
A7-Fourniture et pose d'un désemboueur magnétique au secondaire de l'école primaire de LONGNY		3 181,54 €
A8-Travaux de plus-value pour la fourniture et pose d'une échelle à crinoline et d'une gaine technique		17 303,31 €
Soit un montant HT des travaux du présent avenant de :		14 424,31 €

Montant marché de base	442 016,90 €
Avenant n° 1	14 424,31 €
NOUVEAU MONTANT MARCHÉ HT	456 441,21 €

L'entrepreneur devra, sous peine de forclusion, faire connaître au Maître d'Œuvre ses observations par écrit dans les 10 jours qui suivent la réception du présent ordre.

Fait à CAEN en 3 exemplaires le **08/09/2022**

"Lu et accepté"
L'entrepreneur

Les Maîtres d'ouvrage

Le Maître d'œuvre

