

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL  
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTS DU PERCHE SEANCE du 17 NOVEMBRE 2022**

Nombre en exercice : 31  
Nombre de présents : 23  
Nombre de votants : 29

Convocation du 8.11.2022  
Affichage du 8.11.2022

L'an deux mille vingt-deux, le dix-sept novembre, s'est réuni le conseil communautaire des Hauts du Perche à la salle des fêtes de La Lande-sur-Eure suite à la convocation du 8.11.2022, affichée le 8 novembre 2022.

Etaient présents : M BAILLIF Christian, M ANQUETIL Dominique, Mme BERGER Frédérique, M BLOTTIERE Philippe, M BOUQUIER Jean-Jacques, Mme BRAULT Roselyne, M COUDRAY Pascal, Mme DJENNADI-MENEGHINI Virginie, M DUGUET Christian, Mme ENCELIN Elyane, Mme EDOU Bernadette, M GUILLET Denis, M HOULLE Pascal, M JUSZEZAK Jean-Claude, Mme LALAOUNIS Danièle, M LE SECQ Emmanuel, M MICHEL-FLANDIN Patrice, M NAEL Jean-Marc, M ORY Gilles, M POIRIER Franck, Mme POUILLAIN Francine, Mme REVET Evelyne, M VIANDER Marcel.

Etaient absents-excuses : M Du LAC Jean-Vincent (donne pouvoir à M BAILLIF Christian), M DESCHAMPS Michel, Mme FEUGUEUR Stéphanie (donne pouvoir à M BOUQUIER Jean-Jacques), M GUYOT Philippe (donne pouvoir à M ANQUETIL Dominique), M GUEUGNON Jean-Edouard (donne pouvoir à M MICHEL-FLANDIN Patrice), Mme LEROY Céline (donne pouvoir à Mme BRAULT Roselyne), Mme RADIGUET Angéline (donne pouvoir à M POIRIER Franck), Mme SAUVANEIX Alexandra.

Assistait également : M. GRANGE Denis DGS, M. BRAMOULLE Bernard.

Monsieur Marcel VIANDIER est désigné secrétaire de séance

**DELIBERATION N° 2022.11.184**

**AVENANTS TRAVAUX D'AMENAGEMENT - GARDERIE TOUROUVRE**

Monsieur le Président indique que des modifications ont été apportées dans le chantier d'aménagement d'une garderie dans un bâtiment existant à Tourouvre.

L'entreprise **EBM** a adressé une proposition de moins-value (avenant 2) d'un montant de 557.55 € H.T. soit 669.06 € T.T.C.,

L'entreprise **EBM** a adressé une proposition de moins-value (avenant 3) d'un montant de 2 096.73 € H.T. soit 2 516.08 € T.T.C.,


L'entreprise **CHALLIER** a adressé une proposition pour la plus-value (avenant 1) « Travaux complémentaire Plomberie » d'un montant de 923.46 € H.T. soit 1 108.16€ T.T.C.,

**Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :**

- **D'accepter** les avenants des entreprises :
  - **EBM** pour la moins-value d'un montant de 557.55 € H.T. soit 669.06 € T.T.C.,
  - **EBM** pour la moins-value d'un montant de 2 096.73 € H.T. soit 2 516.08 € T.T.C.,
  - **CHALLIER** pour la plus-value « Travaux complémentaire Plomberie », d'un montant de 923.46 € H.T. soit 1 108.16€ T.T.C.,
- **D'autoriser** Monsieur le Président à signer les avenants avec les entreprises ci-dessus nommées et tous documents nécessaires à la réalisation de cette affaire.

*Pour extrait certifié conforme*

*Certifié exécutoire après réception en sous-préfecture, le  
Et publication du*

Le Président,  
**Emmanuel LE SECQ**  


# MARCHE PUBLIC

## Avenant n° 3 à un marché de travaux

Maître d'ouvrage	CDC des HAUTS DU PERCHE 2, rue du Vieux Moulin 61290 LONGNY AU PERCHE		
Titulaire du marché	Entreprise EBM Boulevard de l'Europe 72600 MAMERS		
Lot	LOT MACONNERIE GROS ŒUVRE		
Objet du marché	Aménagement d'une garderie dans un bâtiment existant 2, place Juignet 61190 TOUROUVRE		
Date du marché	1 octobre 2021		
Montant du marché	44 898,73 € HT	TVA 20%	53 878,48 € TTC
Valeur	septembre-21		
<b>AVENANT N°3</b>	en date du : 21/10/2022		
Objet	Travaux en - suivant devis joint.		
Travaux en plus	- € HT		- € TTC
Travaux en moins	2 096,73 € HT		2 516,08 € TTC
<b>Nouveau montant du marché :</b>	<b>42 802,00 € HT</b>		<b>51 362,40 € TTC</b>


Article 1	Le marché dont la désignation est mentionnée ci-avant est modifié dans les conditions fixées aux articles suivants		
Article 2	Compte tenu des modifications des prestations visées aux documents joints, le montant du marché de l'entreprise Entreprise EBM passe de :		
	44 898,73 € HT		53 878,48 € TTC
	à		
	42 802,00 € HT		51 362,40 € TTC
Article 3	Toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables, tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions.		

Fait à Longny les Villages, le 18. nov. 2022,  
Le Maître d'ouvrage,  
Le Président,



Emmanuel LE SECQ.

L'entreprise, Mamers, le 21 octobre 2022



Opération : **Aménagement d'une garderie dans un bâtiment existant**  
 2, place Juignet  
 61190 TOUROUVRE

Maître d'ouvrage : **CDC des HAUTS DU PERCHE**  
 2, rue du Vieux Moulin  
 61290 LONGNY AU PERCHE

**ORDRE DE SERVICE A L'ENTREPRENEUR N° 4**

Valant notification

Entreprise : **Entreprise EBM**  
 Boulevard de l'Europe  
 72600 MAMERS

Lot(s) : **LOT MACONNERIE GROS ŒUVRE**

Objet : **Travaux en - suivant devis joint.**

Le délai global d'exécution des travaux faisant l'objet du présent ordre de service est de : 8 mois  
(hors préparations et congés)  
 Démarrage travaux le :  
 Date d'effet 25/01/2022 pour préparations et commandes.


Le montant des travaux faisant l'objet du présent ordre de service est de :  
 - 2 096,73 € HT  
 TVA à 20% - 419,35 €  
 - 2 516,08 € TTC


Montant global marché : 42 802,00 € HT  
 décomposé comme suit : 51 362,40 € TTC


- OS n°1 du 25/01/2022 49 057,71 € HT
- Av n°1 OS n°2 du 13/09/22 - 3 601,43 € HT
- Av n°2 OS n°3 du 13/10/22 - 557,55 € HT
- Av n°3 OS n°4 du 21/10/22 - 2 096,73 € HT

Dates : *Longny les Villages, le 18 nov. 2022,*  
 Signatures : Le maître d'ouvrage,

L'entrepreneur, Mangers, le 21 octobre 2022

*le Président*  
  
*Emmanuel LE SECQ.*

  
 Tél 02 43 97 02 16  
 Fax 02 43 32 53 91  
 SIRET 697 150 043 0027 APE 452V  
 R.C. MAMERS 21 B 4  
 URSSAF La Mayenne 5300000000



depuis 1938

ENTREPRISE DE BATIMENT ET MARBRERIE

Village d'Artisans - Bd de l'Europe  
72600 MAMERS

Tél. : 02.43.97.62.16  
e.b.m@wanadoo.fr  
www.ebm-batiment-sarthe.fr

C d C Des Hauts du Perche

2 rue du Vieux Moulin  
61290 LONGNY LES VILLAGES

Envoyé en préfecture le 22/11/2022  
Reçu en préfecture le 22/11/2022  
Affiché le  
ID : 061-200068856-20221117-2022\_11\_184-DE



### DEVIS ESTIMATIF N° D2221021 du 20/10/2022

#### Objet du devis

- Aménagement d'une garderie dans un bâtiment existant 2 place Juignet 61190 TOUROUVRE AU PERCHE, Lot 01 GROS  
OEUVRE - DEMOLITIONS, avenant n°3

N°	Désignation	Quantité	Un	Montant H.T.
<b>1</b>	<b><u>description des travaux</u></b>			
<b>1.1</b>	<b><u>moins value</u></b>			
1.1.1	-Mesures COVID	1,000	Ens	
	Sous-total moins value			1 603,15
<b>1.2</b>	<b><u>01.2.2.7 branchement ENEDIS</u></b>			
1.2.1	-Branchement électrique du chantier : compris démarches auprès du concessionnaire, installation et repliement du câble de liaison < 25.00m, du compteur et disjoncteur	1,000	U	
1.2.2	-Armoire électrique principale de chantier	1,000	Ens	
1.2.3	-Contrôle électrique de l'installation de chantier par contrôleur agréé	1,000	Ens	
	Sous-total 01.2.2.7 branchement ENEDIS			493,58
	Sous-total description des travaux	-1,000		-2 096,73

<b>Total H.T.</b>	<b>-2 096,73</b>
<b>Total T.V.A. 20,00 %</b>	<b>-419,35</b>
<b>Net à payer (Euros)</b>	<b>-2 516,08</b>

TVA en vigueur à la date de remise de l'offre, toute variation de ce taux sera automatiquement répercutée conformément à la législation fiscale

Ref. Devis : D2221021

Qualification Qualibat RGE n° E - E14591

Assurance de Responsabilité Civile Décennale Obligatoire  
Contrat n°1244000/001572974/0 souscrit auprès de :  
SMABTP NANTES  
CS 20255  
130 AVENUE CLAUDE ANTOINE PECCOT  
44702 ORVAULT CEDEX  
Tél : 01.58.01.39.00

couverture du risque en France métropolitaine et dans les départements d'Outre-mer

Envoyé en préfecture le 22/11/2022  
Reçu en préfecture le 22/11/2022  
Affiché le  
ID : 061-200068856-20221117-2022\_11\_184-DE

Le client peut recourir à la médiation de la consommation en s'adressant à  
MEDICYS 73 boulevard de Cléchy 75009 PARIS 01 49 70 15 93

Signature du client  
précédée de la mention manuscrite  
"bon pour commande"

Conditions générales de vente :

Durée de validité du présent devis : 3 semaines

Conditions de règlements :

- 30 % d'acompte à la commande,
- facturation sur situation selon avancement des travaux,
- le solde à la fin des travaux,
- règlement à réception de facture

Planification des travaux à réception du devis signé.



Merci de votre confiance.

A : ..... le : / /



Signature Entreprise :

A : MAMERS ..... le : 20/10/2022



# MARCHE PUBLIC

## Avenant n° 2 à un marché de travaux

Maître d'ouvrage	CDC des HAUTS DU PERCHE 2, rue du Vieux Moulin 61290 LONGNY AU PERCHE		
Titulaire du marché	Entreprise EBM Boulevard de l'Europe 72600 MAMERS		
Lot	LOT MACONNERIE GROS ŒUVRE		
Objet du marché	Aménagement d'une garderie dans un bâtiment existant 2, place Juignet 61190 TOUROUVRE		
Date du marché	1 octobre 2021		
Montant du marché	45 456,28 € HT	TVA 20%	54 547,54 € TTC
Valeur	septembre-21		
<b>AVENANT N°2</b>	en date du : 13 / 10 / 2022		
Objet	Travaux en - suivant devis joint.		
Travaux en plus	- € HT		- € TTC
Travaux en moins	557,55 € HT		669,06 € TTC
<u>Nouveau montant du marché :</u>	44 898,73 € HT		53 878,48 € TTC

**Article 1** Le marché dont la désignation est mentionnée ci-avant est modifié dans les conditions fixées aux articles suivants

**Article 2** Compte tenu des modifications des prestations visées aux documents joints, le montant du marché de l'entreprise Entreprise EBM passe de :

45 456,28 € HT 54 547,54 € TTC


à

44 898,73 € HT 53 878,48 € TTC


**Article 3** Toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables, tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions.

Fait à Longny les Villages, le 18 nov. 2022,  
Le Maître d'ouvrage,

Le Président,



L'entreprise, Mamers, le 13 octobre 2022



Opération : **Aménagement d'une garderie dans un bâtiment existant**  
 2, place Juignet  
 61190 TOUROUVRE

Maître d'ouvrage : **CDC des HAUTS DU PERCHE**  
 2, rue du Vieux Moulin  
 61290 LONGNY AU PERCHE

**ORDRE DE SERVICE A L'ENTREPRENEUR N° 3**

Valant notification

Entreprise : **Entreprise EBM**  
 Boulevard de l'Europe  
 72600 MAMERS

Lot(s) : LOT MACONNERIE GROS ŒUVRE

Objet : **Travaux en - suivant devis joint.**

Le délai global d'exécution des travaux faisant l'objet du présent ordre de service est de :

8 mois  
(hors préparations et congés)

Démarrage travaux le :  
 Date d'effet 25/01/2022 pour préparations et commandes.

Le montant des travaux faisant l'objet du présent ordre de service est de :

-	<b>557,55 € HT</b>
TVA à 20%	-
	111,51 €
-	<b>669,06 € TTC</b>

Montant global marché :  
 décomposé comme suit :


44 898,73 € HT  
**53 878,48 € TTC**

- OS n°1 du 25/01/2022 49 057,71 € HT
- Av n°1 OS n°2 du 13/09/22 - 3 601,43 € HT
- Av n°2 OS n°3 du 13/10/22 - 557,55 € HT

Dates : *Longny les Villages, le 18 nov. 2022*  
 Signatures : Le maître d'ouvrage,

L'entrepreneur, Mangers, le 13 octobre 2022

*Le Président,*



**COMMUNAUTÉ de COMMUNES  
 des HAUTS du PERCHE  
 61290 LONGNY-LES-VILLAGES**

*Emmanuel LE SECQ.*

**EBM** Compagnie générale de bâtiment  
 00000 MAMERS  
 16 de l'Europe - 72600 MAMERS  
 Tél 02 43 07 52 16  
 Fax 02 43 34 53 01  
 SIRET 081 131243 0001 APE 422V  
 R.C. Mangers 47 044  
INFORMAL Le 12/10/2022 11:41



depuis 1938

ENTREPRISE DE BATIMENT ET MARBRERIE

Envoyé en préfecture le 22/11/2022

Reçu en préfecture le 22/11/2022

Affiché le

ID : 061-200068856-20221117-2022\_11\_184-DE



Village d'Artisans - Bd de l'Europe  
72600 MAMERS

Tél. : 02.43.97.62.16  
e.b.m@wanadoo.fr  
www.ebm-batiment-sarthe.fr

C d C Des Hauts du Perche

2 rue du Vieux Moulin  
61290 LONGNY LES VILLAGES

### DEVIS ESTIMATIF N° D2221002 du 13/10/2022

#### Objet du devis

- Aménagement d'une garderie dans un bâtiment existant 2 place Juignet 61190 TOUROUVRE AU PERCHE, Lot 01 GROS  
OEUVRE - DEMOLITIONS, avenant en moins-value

N°	Désignation	Quantité	Un	Montant H.T.
1	<b>Moins-value, poste 1.3.24.2</b> -Tapis de sol à l'entrée, cadre, 2.00x1.30m	-1,000	Ens	

<b>Total H.T.</b>	<b>-557,55</b>
<b>Total T.V.A. 20,00 %</b>	<b>-111,51</b>
<b>Net à payer (Euros)</b>	<b>-669,06</b>

TVA en vigueur à la date de remise de l'offre, toute variation de ce taux sera automatiquement répercutée conformément à la législation fiscale




Réf. Devis : D2221002

Qualification Qualibat RGE n° E - E14591

Assurance de Responsabilité Civile Décennale Obligatoire  
Contrat n°1244000/001572974/0 souscrit auprès de :  
SMABTP NANTES  
CS 20255  
130 AVENUE CLAUDE ANTOINE PECCOT  
44702 ORVAULT CEDEX  
Tél : 01.58.01.39.00

couverture du risque en France métropolitaine et dans les départements d'Outre-mer

Envoyé en préfecture le 22/11/2022  
Reçu en préfecture le 22/11/2022 à 13/10/2022  
Affiché le   
ID : 061-200068856-20221117-2022\_11\_184-DE

Le client peut recourir à la médiation de la consommation en s'adressant à  
MEDICYS 73 boulevard de Clichy 75009 PARIS 01 49 70 15 93

Conditions générales de vente :

Durée de validité du présent devis : 3 semaines

Conditions de règlements :

- 30 % d'acompte à la commande,
- facturation sur situation selon avancement des travaux,
- le solde à la fin des travaux,
- règlement à réception de facture

Planification des travaux à réception du devis signé.

Merci de votre confiance.

**Signature du client  
précédée de la mention manuscrite  
"bon pour commande"**

A : ..... le : / /



Signature Entreprise :

A : *James* ..... le : *13/10/2022*

  
**BM** Entreprise Générale de Bâti-  
 et de Marbrerie  
 Village d'Artisans  
 Bd de l'Europe - 72600 MAMERS  
 Tél 02 43 97 62 16  
 Fax 02 43 33 53 91  
 SIRET 697 150 043 00027 APE 452 V  
 N.O Mangers 71 B 4  
 .ISSAL Le Mans 720 632 688 1151

**MARCHE PUBLIC****Avenant n° 1 à un marché de travaux**

Maître d'ouvrage	<b>CDC des HAUTS DU PERCHE</b> 2, rue du Vieux Moulin 61290 LONGNY AU PERCHE		
Titulaire du marché	<b>Entreprise CHALLIER</b> 13, rue Lucien David 61110 BRETONCELLES		
Lot	<b>Travaux complémentaires suivant devis joint.</b>		
Objet du marché	<b>Aménagement d'une garderie dans un bâtiment existant</b> 2, place Juignet 61190 TOUROUVRE		
Date du marché	1 octobre 2021		
Montant du marché Valeur	33 286,24 € HT septembre-21	TVA 20%	39 943,49 € TTC
<b>AVENANT N°1</b>	en date du : 13 / 10 / 2022		
Objet	<b>Travaux complémentaires suivant devis joint.</b>		
Travaux en plus	923,46 € HT		1 108,15 € TTC
Travaux en moins	- € HT		- € TTC
<b>Nouveau montant du marché :</b>	34 209,70 € HT		41 051,64 € TTC

**Article 1** Le marché dont la désignation est mentionnée ci-avant est modifié dans les conditions fixées aux articles suivants

**Article 2** Compte tenu des modifications des prestations visées aux documents joints, le montant du marché de l'entreprise Entreprise CHALLIER passe de :

33 286,24 € HT 39 943,49 € TTC

à

34 209,70 € HT 41 051,64 € TTC

**Article 3** Toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables, tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions.

Fait à Longny les Villages, le 18 nov. 2022,  
Le Maître d'ouvrage,

Le Président

COMMUNAUTÉ de COMMUNES  
des HAUTS du PERCHE  
61290 LONGNY-LES-VILLAGES  
Emmanuel LE SECQ.

L'entreprise  
**SARL CHALLIER**  
13 RUE LUCIEN DAVID  
61110 BRETONCELLES  
TEL. : 02 37 37 21 62  
FAX : 02 37 37 21 15  
SIRET : 384 146 593 00015  
Mail : challier@sarl-challier.fr



13, rue Lucien David - 41116 BREYONCELLES

challier@sari-challier.fr



N° : 03/007149 M1 Le 13/10/2022 12h59 AM3 T

CDC DU HAUT PERCHE  
 MAIRIE  
 PLACE JUIGNET  
 61190 TOUROUVRE

DEVIS

P 1

Numéro client : CDC1

Réf : GARDERIE TOUROUVRE  
 Tél : 02.33.25.56.00

Décharge pièce : Le client ci-dessus désigné, reconnaît par sa signature apposée sur ce devis, ne pas désirer conserver les pièces remplacées dans le cadre des prestations réalisées.

Code	Qté	U.C	Désignation	Qté	U.F	P.U.	H.T	Montant H.T	T
			AMENAGEMENT D UNE GARDERIE A TOUROUVRE						
			-----						
			LOT 6 PLOMBERIE CHAUFFAGE TRAITEMENT D AIR						
			-----						
			complement de travaux						
			-----						
JDE90704	1	U	VIDOIR MURAL NORMA 45X35 PERCE E1899-00	1	U	188,21		188,21	9
JDE90706	1	U	GRILLE PORTE SEAU POUR VIDOIR NORMA E5597-NF	1	U	117,32		117,32	9
JDE90608	2	U	ATTACHE ZINC POUR INSTALLATION DE FACE E4535-NF	2	U	9,47		18,94	9
SAS06101	1	PIE	BONDE EVIER GRES D60 BOUCHON CHAINETTE 0204004	1	U	12,36		12,36	9
SAS01017	1	U	SIPHON EVIER D40 PVC NICOLL 204002	1	U	3,82		3,82	9
DPL03001	2	PIE	APPLIQUE CHROMEE M15/21-F15/21 27C	2	U	4,38		8,76	9
LAI20022	2	U	MAMELON REDUIT 245 LAITON CHR MM 20/15 245G2015CH	2	U	3,57		7,14	9
JDE86111	1	PIE	MITIGEUR BRIVE EVIER MURAL BEC TUBE PIV E78114-CP C3 AVEC RACCORDS ET ROSACES	1	U	142,68		142,68	9
CHA88018	1	PIE	RESEAU EAU FROIDE ET EAU CHAUDE SANITAIRE	1	PIE	30,00		30,00	9
PLS89007	1	PIE	EVACUATION DES EAUX USEES	1	PIE	25,00		25,00	9
MOE33804	1	1	MAIN OEUVRE PLOMBERIE	1	1	338,00		338,00	9
BLE94195	1	PIE	FOURNITURES DIVERSES (colle, silicone,	1	PIE	10,00		10,00	9



N° : 03/007149 M1 le 13/10/2022 12h59 AM3 T

CDC DU HAUT PERCHE  
 MAIRIE  
 PLACE JUIGNET  
 61190 TOUROUVRE

DEVIS

p 2

Réf : GARDERIE TOUROUVRE

Code	Qté	U.C	Désignation	Qté	U.F	P.U H.T	Montant H.T	T
			visserie, fixation, soudure, etc) *****					
DPL03035	1	PIE	ROBINET DE JARDIN 1/4 TOUR 15/20 CHR 15-15C MANETTE ROUGE	1	U	9,23	9,23	9
MOE33102	1	1	MAIN D.OEUVRE DEPANNAGE PLOMBERIE *****	1	1	12,00	12,00	9
<b>T</b>								
						H.T. . .	923,46	
						T.T.C. :	1108,15	

Les prix indiqués sur ce devis ont été établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux de TVA sera automatiquement répercutée sur ces prix

Acompte 30 % à la commande

DATE ET SIGNATURE POUR ACCEPTATION



Opération : **Aménagement d'une garderie dans un bâtiment existant**  
2, place Juignet  
61190 TOUROUVRE

Maître d'ouvrage : **CDC des HAUTS DU PERCHE**  
2, rue du Vieux Moulin  
61290 LONGNY AU PERCHE

## ORDRE DE SERVICE A L'ENTREPRENEUR N° 1

Valant notification

Entreprise : **Entreprise CHALLIER**  
13, rue Lucien David  
61110 BRETONCELLES

Lot(s) : Travaux complémentaires suivant devis joint.

Objet : **Travaux complémentaires suivant devis joint.**

Le délai global d'exécution des travaux faisant l'objet du présent ordre de service est de :

8 mois  
(hors préparations et congés)

Démarrage travaux le :

Date d'effet 25/01/2022 pour préparations et commandes.

Le montant des travaux faisant l'objet du présent ordre de service est de :

TVA à 20%

923,46 € HT  
184,69 €  
1 108,15 € TTC

Montant global marché :

décomposé comme suit :

- OS n°1 du 25/01/2022 33 286,24 € HT

- AV n°1 OS n°2 du 13/10/22 923,46 € HT

34 209,70 € HT  
41 051,64 € TTC

Dates : Longny les Villages, le 18 nov. 2022,  
Signatures : Le maître d'ouvrage,

Le Président,

COMMUNAUTÉ de COMMUNES  
des HAUTS du PERCHE  
61290 LONGNY-LES-VILLAGES  
Emmanuel Le Secq

L'entrepreneur,

**SARL CHALLIER**  
13 RUE LUCIEN DAVID  
61110 BRETONCELLES  
TEL : 02 37 37 21 62  
FAX : 02 37 37 27 15  
SIRET : 384 146 593 00015  
Mail : challier@sarl-challier.fr