

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTS DU PERCHE SEANCE du 17 NOVEMBRE 2022**

Nombre en exercice : 31
Nombre de présents : 23
Nombre de votants : 29

Convocation du 8.11.2022
Affichage du 8.11.2022

L'an deux mille vingt-deux, le dix-sept novembre, s'est réuni le conseil communautaire des Hauts du Perche à la salle des fêtes de La Lande-sur-Eure suite à la convocation du 8.11.2022, affichée le 8 novembre 2022.

Etaient présents : M BAILLIF Christian, M ANQUETIL Dominique, Mme BERGER Frédérique, M BLOTTIERE Philippe, M BOUTTIER Jean-Jacques, Mme BRAULT Roselyne, M COUDRAY Pascal, Mme DJENNADI-MENEGHINI Virginie, M DUGUET Christian, Mme ENCELIN Elyane, Mme EDOU Bernadette, M GUILLET Denis, M HOULLE Pascal, M JUSZEZAK Jean-Claude, Mme LALAOUNIS Danièle, M LE SECQ Emmanuel, M MICHEL-FLANDIN Patrice, M NAEL Jean-Marc, M ORY Gilles, M POIRIER Franck, Mme POUILLAIN Francine, Mme REVET Evelyne, M VIANDER Marcel.

Etaient absents-excusés : M Du LAC Jean-Vincent (donne pouvoir à M BAILLIF Christian), M DESCHAMPS Michel, Mme FEUGUEUR Stéphanie (donne pouvoir à M BOUTTIER Jean-Jacques), M GUYOT Philippe (donne pouvoir à M ANQUETIL Dominique), M GUEUGNON Jean-Edouard (donne pouvoir à M MICHEL-FLANDIN Patrice), Mme LEROY Céline (donne pouvoir à Mme BRAULT Roselyne), Mme RADIGUET Angéline (donne pouvoir à M POIRIER Franck), Mme SAUVANEIX Alexandra.

Assistait également : M. GRANGE Denis DGS, M. BRAMOULLE Bernard.

Monsieur Marcel VIANDIER est désigné secrétaire de séance

DELIBERATION N° 2022.11.185

REHABILITATION ET EXTENSION DU CENTRE DE LOISIRS – LONGNY AU PERCHE, AVENANT 1 - LOT 9 - CARRELAGE FAÏENCE

Monsieur le Président indique que des modifications ont été apportées dans le chantier **de réhabilitation et d'extension du centre de loisirs de Longny-au-Perche**


L'entreprise **REVNOR** a adressé une proposition de plus-value « Travaux supplémentaires – Lot 09 : Carrelage - Faïence » d'un montant de 1 635.50 € H.T. soit 1 962.60 € T.T.C.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- **D'accepter l'avenant 1 de l'entreprise REVNOR pour la plus-value d'un montant de 1 635.50 H.T. soit 1 962.60 € T.T.C.**
- **D'autoriser Monsieur le Président à signer tous documents nécessaires à la réalisation de cette affaire.**

Pour extrait certifié conforme

*Certifié exécutoire après réception en sous-préfecture, le
Et publication du*

Le Président,
Emmanuel LE SECQ


Réhabilitation et extension du centre de loisirs [CLSH 3-12 ans]

2 Route de Bizou – Longny au Perche

61290 LONGNY LES VILLAGES

Envoyé en préfecture le 22/11/2022
Reçu en préfecture le 22/11/2022
Affiché le 
ID : 061-200068856-20221117-2022_11_185-DE

ACTE MODIFICATIF DE MARCHÉ N°01

LOT N°09 : CARRELAGE – FAIENCE

Entre les soussignés,

Communauté de Communes des Hauts du Perche – 2 Rue du Vieux Moulin – Longny au Perche – 61290 – LONGNY LES VILLAGES représentée par Monsieur Emmanuel LE SECQ, Président, dénommé Maître d'ouvrage,

et REVNOR – ZAC du Long Buisson – 350 Rue Nungesser et Coli – BP 1628 - 27106 – EVREUX Cédex, représentée par Monsieur Philippe BOUGARD, Directeur

il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1

L'article 2 de l'acte d'engagement initial est modifié dans les conditions fixées ci après :

Montant Base Marché H.T. - TF01	21 359,50 €			
Avenant N°01 H.T. - TF01	1 635,50 €	soit	7,66%	du montant HT du marché de travaux
Montant global H.T.	22 995,00 €			
T.V.A. 20%	4 599,00 €			
Montant global TTC	27 594,00 €			

ARTICLE 2


Toutes les clauses et conditions générales de l'acte d'engagement demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

ARTICLE 3

Le présent document vaut notification d'avenant de travaux et ordre de service de démarrer les travaux d'avenant.

Fait à La Ferté Bd
Le 16 novembre 2022

Le Maître d'ouvrage
Cdc des Hauts du Perche



Emmanuel Le Secq

L'Entrepreneur
REVNOR



REVNOR**LES REVETEMENTS DE NORMANDIE****ZAC DU LONG BUISSON****350 RUE NUNGESSER ET COLI - BP 1628****27016 EVREUX CEDEX****TEL. :02.32.39.80.30****FAX. : 02.32.39.38.88**CENTRE DE LOISIRS - TS 01
Devis N° 2022/409B

Evreux le 20/10/2022

REHABILITATION/EXTENSION CENTRE DE LOISIRS LONGNY LES VILLAGES**LOT 09 : CARRELAGE - FAIENCE****DEVIS ESTIMATIF**

	Désignation	U.	Qté	PVU	PVT
1	DESCRIPTION DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES				
1.1	Suite aux travaux de démolitions, réalisation d'une chape liquide ép 5 cm (Dégagements 2&3, Sanitaires F&G)	m2	43,000	52,00	2 236,00
1.2	Fourniture et pose d'un couvre joint aluminium anodisé plat vissé/collé largeur 100 mm dans rue intérieure au niveau de la dilatation	ml	15,500	69,00	1 069,50
1.3	Bureau : Exécution d'un ragréage P3 sur béton neuf	m2	-20,000	6,50	-130,00
1.4	Bureau : Fourniture et pose collée de grés cérame 45x45 type Samsara Novovéram.	m2	-20,000	58,00	-1 160,00
1.5	Bureau : Fourniture et pose collée de plinthes droites cérame 8x45	ml	-19,000	20,00	-380,00
	Total Phase				1 635,50
	Montant H.T.				1 635,50€
	T.V.A. à 20,00				327,10€
	Montant T.T.C.				1 962,60€