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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTS DU PERCHE SEANCE du 13 AVRIL 2023

Nombre en exercice ; 31
Nombre de présents : 24 Convocation du 6.04.2023
Nombre de votants : 29 Affichage du 6.04.2023

L'an deux mille vingt-trois, le treize avril, s’est réuni le conseil communautaire des Hauts du Perche 3 la salle
des fétes de L'HOme-Chamondot suite a la convocation du 6.04.2023, affichée le six avril 2023,

Etaient présents : M ANQUETIL Dominique, M BAILLIF Christian, Mme BERGER Frédérique, M BOUTTIER Jean-
Jacques, Mme BRAULT Roselyne, Mme CHAMERET Stéphanie, M COUDRAY Pascal, Mme DJENNADI-
MENEGHINI Virginie, M Du LAC Jean-Vincent, Mme ENCELIN Elyane, M GUILLET Denis, M GUYOT Philippe, M
HOULLE Pascal, M JUSZEZAK lean-Claude, Mme LERCY Céline, M LE SECQ Emmanuel, Mme LEVESQUE
Kathryn (représentant M MICHEL-FLANDIN Patrice}, M NAEL lean-Marc, M ORY Gilles, M POIRIER Franck,
Mme POULLAIN Francine, Mme RADIGUET Angéline, Mme REVET Evelyne, M VIANDER Marcel.

Etaient absents-excusés: M BLOTTIERE Philippe (donne pouvoir 8 M COUDRAY Pascal), M DESCHAMPS
Michel, M DUGUET Christian (donne pouvoir & Mme DJENNADI-MENEGHINI Virginie), Mme EDOU
Bernadette (donne pouvoir & Mme LEVESQUE Kathryn), M GUEUGNON Jean-Edouard, Mme LALAQUNIS
Danigle (donne pouvoir a M BAILLIF Christian), M MICHEL-FLANDIN Patrice, Mme SAUVANEIX Alexandra
{donne pouvoir 8 M POIRIER Franck)

Assistait également : M. LAMPERIERE Frédéric DGS, M. BRAMOULLE Bernardl.

DELIBERATION N° 2023.04.090
MARCHE DE TRAVAUX CLSH DE LONGNY: AVENANT N° 2 — LOT 11 PEINTURE —~ SOLS COLLES — SARL
DELAVALLEE PEINTURE

Monsieur le Président indique que des modifications ont été apportées dans les travaux de création de
Réhabilitation et extension CLSH de LONGNY-LES-VILLAGES.

L'entreprise DELAVALLEE Peinture a adressé une proposition de plus-value suite 3 des adaptations
technigues (Revétements, application barrigre anti-remontée d’humidité sur les sols des salles d’activités 1
et 2, mise en peinture des barreaux métalliques) d’un montant de 4 470.35 € H.T. soit 5 364.42 £ T.T.C.

Les membres du consei! communautaires, aprés en avoir délibéré, décident 3 'unanimité;

» D’accepter 'avenant 2 de ['entreprise DELAVALLEE Peinture pour la plus-value d’un montant de
4470.35 € H.T. soit 5 364.42 € T.T.C.
Le montant total du marché passe donc de 47 233.09 € HT &4 51 703.44 € HT soit 62 044.13 € TTC.

Pour extrait certifié conforme
Le Président,
Emmanuel LE SECQ

Certifié exécutoire aprés réception en sous-préfecture, le
Et publication du
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Rehabllltatlon et extension du centre de loisirs

[CLSH 3-12 ans]

2 Route de Bizou - Longny au Perche -

61290 LONGNY LES VILLAGES

ACTE MODIFICATIF DE MARCHE N°02

LOT N°11 : PEINTURE — SOLS COLLES

Entre les soussignés,

Communauté de Communes des Hauts du Perche — 2 Rue du Vieux Moulin — Lonany au Perche
= 61290 — EONGNY LES VILLAGES  représentée par Monsieur Emmanuel LE SEGQ, Président,
dénommé Makre d'ouvrage,

et SARL DELAVALLEE PEINTURE — BN 25 — Le Bojs Aulard — 61300 - St Sulpice sur Risle -
SIRET 330 003 047 00033 représentée par Mansieur Serge Delavallée, gérant.

it a été convenu ce qui suif ;

ARTICLE 1
P'article 2 de I'acte d'engagement initial est modifié dans les conditions fixées of aprés

Montant Base Marché H.T. - TFO1 45 814,00 €

Avenant N°01 H.T. - Lino dans
bureau et choix de lino Striato
Avenant N°02 H.T. - Barriére anti

141909 € soit 3,10% du montant HT du marché de travaux

‘remontée humidité 2 salles rde 4470,35€ soit 9,76% du montant HT du marché de travaux
+ majoration choix revétements '
‘Montant gfobal H.T. 51703,44€
TVA % oese
ARTICLE 2

Toutes les clauses et conditions générales de Facte d'engagement demsurent applicables tant
gu'elles ne sont pas confraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant,
lesquelles prévalent en cas de contestation.

ARTICLE 3
Le présent document vaut notification d'avenant de fravaux et ordre de service de démarmer les

travaux d’avenant.

Fait & L.a Ferte Bd
Le 3 avrif 2023
Le Maitre d'ouvrage L'Entrepreneur
Cde des Hauts du Perche DELAVALLEE
LDELAQ\\\ \Pf.; “\QR?_\”E:/\C‘ )\J(E\,‘Qa’\t_ 2&':.23?) .
L’, ?”CQ\ : ..

‘3:

' 90 LORaNy-LES VLS

Cmm'emuc“\ le SR -
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SAINT-SULPICE-SUR-RISLE, le 15/03/2023
Numéro : DEDODOGB29
Date de validité :  13/06/2023

Adresse Livraison/Chantier . CDC CPC DES HAUTS DU PERCHE
2 RUE DU VIEUX MOULIN 2 RUE DU VIEUX MOULIN
61290 LONGNY LES VILLAGES 61290 LONGNY LES VILLAGES

Référence : Variante revétements muraux et peinture

o N[ . Deserpon . | Q& |Unité| PU.HT | %Rem MontantHT | TVA

' |REVETEMENTS MURAUX EN MOINS.

1.1 Salle activité -16,85 | PM 66,00 -1 112,10 | 20,00

1.2 Peinture en plus 16,85 | M2 23,00 387,55 20,00
Total REVETEMENTS MURAUX EN MOINS. 1 724,55 724,55

2 Complément revétement pour rouleau/coupe 22,80 48,001 : 1084,40 | 20,00

Clause de réserve de propriélé: Le vendeur conserve la propriéié des biens vendus jusquau paiement effectif de | 'intégralité du prix en principal et en
accessoires.Le défaut de paiement de I'une ou quelcongue échéances pourra entrainer la revendication das biens. -

Pour Pentreprise (signature et cachet)

| Teux | -BaseHT | MontantTVA TotalHT = 369,85
20,00 369,85 73,97 Total TVA o S . LA 73.97
Total e = 443,82

Acomptes SO 0.00

Netapayer e 44382€

Pour le client (signature précédée de la mention : Lu et
approuvé, bon pour accord)




DELAVALLEE PEINTURE
LE BOLS AULARD
61300 5T SULPECE SUR RESLE
Tél 0233848458
SERET 330 003 047 000033

Adresse Livraison/Chantier
2 RUE DU VIEUX MOULIN
61290 LONGNY LES VILLAGES

Référence : Longny foisirs compléments.

1.1

2.1

R

" |SOLS SALLES DACTIVITES 1 et 2,

Descrlptlon

Suite dépose revétements existants et présence d'humidité de plus de
3%, application barrigre anti-remontée d'humidité

Total SOLS SALLES DACTIVITES 1 et 2,

BARREAUX METALLIQUES
RAJOUTES.

Appréts et mise en peinture des barreaux métafliques neufs

Total BARREAUX METALLIQUES RAJOUTES.] -
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SAINT-SULPICE-SUR-RISLE, le 28/03/2023

Numero ; DEOOOOBSSD

Date de validité . 26/06/2023

CDC CDC DES HAUTS DU PERCHE

2 RUE DU VIEUX MOULIN

61290 LONGNY LES VILLAGES

Montant HT | TVA |

Q8 jUnie, P.UHT | %Rem
117,00 | M2 26,50 3100,50 | 20,00
1 3100,50 3 100,50
100,00 U 10,00
; TN T B

1 000,00 | 20,00

Clause de réserve de propriété; Le vendeur conserve la propriété des biens verdus jusqu'au paiement effectif de | 'intégralité du prix en principal eten
accessoires.le défaut de paiement de 'une ou quetconque échéances pourra entrainer la revendication des biens.

i

- Taux |
Bials

aasem\ ‘Montant VA |
CUUA00500 T 32010

Pour I'entreprise {signature et cachet)

.5

61340 5T sULPIcE sUR
I 11 02 33.84.84.98
STRET 3300030

Page:1 sur 1

Total TVA
Total TTC

Acomptes

Total HT -

Netapayer

4 100 50
820,10
4 820,60
0,00

4920,60€

approuvé, bon pour accord)

Pour le client {signature précédée de la mention : Lu et




